

График отключения оборудования В Марте 2023 г.

№п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина
1	ТП 975 Т1 и Т2	02.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
2	ТП 1359(Т1) и ТП 1390 (Т2)	06.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
3	ТП 1390 (Т1)	07.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
4	ТП 1390 (Т1) и ТП 1359 (Т2)	09.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
5	ТП 1390 (Т1), ТП 409	10.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
6	ТП 1390 (Т1),ТП 103	14.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
7	ТП 1161 1 с.ш.	15.03.2023	9:00-11:00	Работы по технологическому присоединению
8	ТП 1161 2 с.ш.	15.03.2023	12:00-14:00	Работы по технологическому присоединению
9	ТП Карьеринвест	29.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
10	ТП 975 (Т1)	30.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
11	ТП 1160 (Т1)	30.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э
12	ТП 975 (Т2)	31.03.2023	9:00-16:00	Плановые ремонтные работы без отключения э/э