



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ АО «СО ЕЭС»
«ОБЪЕДИНЕННОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УРАЛА»
(Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала)

ул. Толмачева, д. 6,
г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620000
Тел.: (343) 359-23-15 Факс: (343) 359-23-25
E-mail: secr@ural.so-ups.ru
<http://www.so-ups.ru>
ОКПО 59265582 ОГРН 1027700201352
ИНН/КПП 7705454461/667102001

Генеральному директору
ООО «Региональная сеть»
А.А. Широнину

01.03.2018 № 06-Б1-І-19-1031

на № _____ от _____

О согласовании плана-графика

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Направляю Вам согласованный со стороны Системного оператора
План-график выполнения работ по модернизации СОТИАССО
энергообъектов ООО «Региональная сеть» (далее – План).

Приложение: План на 2 л.

Заместитель генерального директора

А.В. Бойко

В.М. Меншатов
(343) 359-22-45
menshatov@ural.so-ups.ru

OT 11.2017 №P44-B-1-19-

Директор Филиала АО «СО ЕЭС»
Пермское РДУ

Заместитель Генерального директора
Филиала АО «СО НЭО» ОДН Урала

Генеральный директор
ООО «Региональная сеть»

М.П. Берюков

А.В. Бойко

А.А. Широкин

《 》
2017 F.

« » 2017 г.

План-график выполнения работ


| № п/п | Диагностическое наименование поставленной задачи | Тип планируемого к внедрению оборудования и каналов связи | Сроки реализации организационно-технических мероприятий | | | | | Примечание |
|-------|--|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Разработка и согласование ТЗ | Разработка и согласование ПРП | Выполнение монтажных и пусконалаживочных работ | Присоединение к опытной эксплуатации | Ввод в промышленную эксплуатацию | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | НС 110 кВ НС ПЛЗ вводом | Прямой канал основной Прямой канал резервный Стороннее устройство ТАМ | Цифровый (опт.) Цифровый (опт.) Цифровое (опт.) | 2018 2019 2018 | 2019-2021 2019-2021 2019-2021 | 2021 2021 2021 | 2021 2021 2021 | Техническая информация в Перевое РЛЗ |

| № п/п | Достоверное наименование подстанции | Тип планируемого к внедрению оборудования и каналов связи | Сроки реализации организационно-технических мероприятий | | | | | Примечание |
|-------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | Разработка и согласование ТЗ | Разработка и согласование ТРП | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ | Применение в опытной эксплуатации | Ввод в промышленную эксплуатацию | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Устройство РАС | 2018 | 2019 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | |

Примечание:

Техническое задание и проектная документация на модернизацию СОТИАССО энергообъектов ООО «Региональная сеть» должны быть согласованы с Филиалом АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ

Главный инженер ООО «Региональная сеть»



С.Н. Михлин